

'Spoorproject Stuttgart 21 een miljard euro duurder en jaar later klaar'

[Kort nieuws](#) - 29 november 2017 - Auteur: Redactie Duitslandweb

Het omstreden spoorproject Stuttgart 21 gaat een miljard euro meer kosten en is een jaar later klaar dan gepland. Dat blijkt volgens persbureau DPA uit berekeningen van de Deutsche Bahn.

Dat het project zoveel duurder wordt, zou te maken hebben met gestegen bouwkosten, vertragingen in de planning en strenge regels voor milieubescherming.

Stuttgart 21 geldt als een van de grootste bouwprojecten van Europa. Het gaat om de aanleg van een nieuwe spoorlijn tussen de Zuid-Duitse steden Stuttgart en Ulm en de bouw van een ondergronds station. Er was van het begin af aan veel en fel protest tegen. Bij de deelstaatverkiezingen in Baden-Württemberg in maart 2011 werd de CDU-regering erom weggestemd. Bündnis 90/Die Grünen, de grootste tegenstander van het nieuwe station, werd de grootste partij. Maar na een referendum stemde een kleine meerderheid toch vóór de bouw van het station. [Lees meer bij Spiegel Online](#)

Dit is een artikel gedownload via duitslandinstituut.nl.

Artikel:

<https://www.duitslandinstituut.nl/artikel/23819/spoorproject-stuttgart-21-een-miljard-euro-duurder-en-jaar-later-klaar>